

32/202

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
ze dne 20. 7. 2010

v souladu s ustanovením § 536 – 565 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Obchodní zákoník“)

Název zakázky: Územní plán obce Vendryně
Zakázkové číslo: U – 517 – 1, 2

DS - SZ' - Z

OBECNÍ ÚŘAD Vendryně	
Došlo: 30-05-2012	Zprac. 8/14/12
Č.j. 964	Ukl. zn.
Příloha:	

skopířeno

1. Smluvní strany:

1.1. Objednatel: Obec Vendryně
se sídlem: 739 94 Vendryně 500
zastoupená: Ing. Rudolfem Bilkem, starostou obce
IČO: 63026112

1.2. Zhotovitel: Urbanistické středisko Ostrava, s. r. o.
se sídlem: Spartakovců 3, 708 00 Ostrava-Poruba
zastoupené: Ing. arch. Petrem Gajduškem, jednatelem
Ing. arch. Helenou Salvetovou, jednatelkou
Ing. arch. Vladimírou Fuskovou, jednatelkou
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Ostrava
číslo účtu: 47609761 / 0100
IČO: 00562963
DIČ: CZ00562963

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4615

Dodatkem č. 1 se SOD ze dne 20. 7. 2010 upravuje v bodech:

3. Dodací lhůta:

V části:

2. etapa

z níž se vypouští – koncept a upravený text 2. etapy zní:

- 2. etapa - návrh - do 30. 11. 2012
- zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí (dále jen „SEA“) - do 30. 11. 2012
- zpracování hodnocení důsledků na oblast NATURA 2000 (dále jen „NATURA 2000“) - do 30. 11. 2012.
- zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území – do 30. 11. 2012

4. Spolupráce objednatele: viz bod 6. Osnovy úkolu



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

5. Cena prací:

V části:

2. etapa

z níž se vypouští – **koncept** a upravený text 2. etapy zní:

2. etapa - návrh:	
projektové práce včetně nákladů	390 000,- Kč
DPH 20%	78 000,- Kč
Cena včetně DPH	468 000,- Kč
- SEA:	
projektové práce včetně nákladů	40 000,- Kč
DPH 20%	8 000,- Kč
Cena včetně DPH	48 000,- Kč
- NATURA 2000:	
projektové práce včetně nákladů	35 000,- Kč
DPH 20%	7 000,- Kč
Cena včetně DPH	42 000,- Kč

Ostatní části SOD ze dne 20. 7. 2010 se Dodatkem č. 1 nemění.

Osnova úkolu, která je nedílnou součástí SOD ze dne 20. 7. 2010 se Dodatkem č. 1 mění v bodech:

2. Postup práce

2.2 2. etapa – z níž se vypouští:

- **zpracování konceptu** (vzhledem k tomu, že jeho zpracování není obsaženo ve schváleném zadání).

3. Obsah a rozsah elaborátu

2. etapa – z níž se vypouští koncept a upravený text zní:

2. etapa – návrh ÚP Vendryně

Obsah grafické části návrhu (výroku) územního plánu se upravuje (doplňuje) a upravený text zní:

Elaborát bude obsahovat:

I. Návrh (výrok) územního plánu

A. Textovou část (návrh územního plánu včetně doplňujících tabulek a schémat)

B. Grafickou část, která bude obsahovat výkresy:

- Výkres základního členění území
- Hlavní výkres
 - Hlavní výkres – urbanistická koncepce
 - Hlavní výkres – koncepce dopravy a technické infrastruktury
- Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

5. Počet vyhotovení

z 2. etapy se vypouští koncept a převod do formátu ESRI+MXD projekt včetně topologie (formát dat SHP) a upravuje se počet tiskových vyhotovení návrhu a upravený text zní:

- Návrh

1 x v digitální podobě (ve formátu MicroStation, formát DGN) na CD (grafická + textová část)

1 x v digitální podobě.

2 x výtisk kompletního paré (grafická + textová část)

z toho:

Zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí (dále jen „SEA“)

2 x v tištěné podobě

1 x v digitální podobě

Zpracování hodnocení důsledků na oblast NATURA 2000 (dále jen „NATURA 2000“)

2 x v tištěné podobě

1 x v digitální podobě

Ostatní části OÚ ze dne 20. 7. 2010 se Dodatkem č. 1 nemění.

Objednatel (razítko, podpis)

Ve Vendryni, dne
Za Obec Vendryně:



Ing. Rudolf Bilko, starosta obce

Zhotovitel (razítko, podpis)

V Ostravě, dne 24. 5. 2012
Za Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o.:



URBANISTICKÉ STŘEDISKO, s.r.o.
Spartakovců 3
708 00 OSTRAVA Poruba
IČ: 00562963 DIČ: CZ00562963

Ing. arch. Petr Gajdušek, jednatel